



УТВЕРЖДАЮ
МБДОУ д/с № 54

Заведующий
Н.Н. Коробкова

Н.Н. Коробкова
Приказ от 01.03.2024г. № 36/1

ДОРОЖНАЯ КАРТА (ПЛАН РАБОТЫ)

сетевой федеральной инновационной площадке
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад № 54 «Подсолнушек» г. Белгорода
«ТехноМир: развитие без границ:

Белгород, 2024г.

№	Мероприятие	Дата	Участники	Ответственный ¹	Результативность
I. Ресурсное обеспечение					
1. Нормативно-правовые условия					
1.1	Подготовка приказа о создании рабочей группы (далее сокращенно – рабочей группе)	Сентябрь 2024	Ст.воспитатель	Заведующий Коробкова Н.Н.	Приказ о создании рабочей группы
1.2	Подготовка аналитического приказа по результатам инновационной деятельности сетевой площадки	Май 2025г	Члены рабочей группы	Руководитель рабочей группы	Отчет. Приказ.
1.3	Разработка Положения о рабочей группы	Сентябрь 2024г	Члены рабочей группы	Руководитель рабочей группы	Положение о рабочей группы
1.4	Разработка Положения о внутренней экспертизе инновационной деятельности	К 1 января 2025г	Руководитель рабочей группы		Положение о внутренней экспертизе инновационной деятельности
2. Кадровые условия					
2.1	Обеспечить условия для обучения участников инновационной деятельности на курсах повышения квалификации «Содержание и технологии в развитии технического творчества детей дошкольного образования в условиях реализации ФГОС», в объеме 72 час., в АНО ДПО «Институте образовательных технологий»	Апрель 2024г.	Руководитель рабочей группы	Руководитель рабочей группы	Удостоверение о прохождении КПК
2.2	Инициировать участие педагогов в конференциях, семинарах и т.д. по заявленной инновационной тематике на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.	В течение инновационной деятельности	Ответственный за направление, члены рабочей группы	Руководитель рабочей группы	Программа мероприятия, Сертификат и/или приказ о направлении для участия
3. Научно-методические условия					

3.1	Пополнение методической библиотеки информационными, рекомендательными и другими авторскими материалами по проблеме инновационной площадки	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Руководитель рабочей группы	Расширенный вариант библиотеки методических материалов
3.2	Создание электронного ресурса авторских, информационных и обучающих материалов (вебинары, презентации, видеосюжеты и др.) с размещением на сайте учреждения	В течение инновационной деятельности	Педагогический коллектив	Руководитель рабочей группы	Вебинары, Видеосюжеты, Презентации и др.
4.	Материальные условия				
4.1	Организация условий в пространстве группового или специализированного помещения для размещения Центров конструирование.	К 1 сентября 2024г	Члены группы	Руководитель рабочей группы	Совершенствование игрового пространства
II. Организационно-педагогическая работа					
1.	Координационные совещания рабочей или инициативной / творческой и т.п. группы	Ежеквартально	Рабочая группа	Руководитель рабочей группы	Протоколы заседаний
1	Семинар-совещание по проблемам организации деятельности инновационных площадок по теме «ТехноМир: развитие без границ»	К 1 сентября 2024	Участники проекта Приказ №103 от 22.02.2024 г " О присвоении дошкольным образовательным организациям статуса инновационной площадки федерального уровня АНО ДПО «НИИ дошкольного образования «Воспитатели России»	Соловей Елена Юрьевна, Тимофеева Тамара Владимировна – научные руководители инновационной площадки	Анализ состояния инновационной площадки в ДОУ на момент ее открытия
2.	Консультации по проблемам	В течение	Педагогический	Руководитель	Материалы консультации

	использования конструкторов в образовательной деятельности дошкольников.	учебного года	коллектив, назначенные приказом педагоги	рабочей группы	
3.	Организация и проведение детско-взрослых интеллектуальных фестивалей, соревнований, клубов, квестов и т.п. с использованием игровых конструкторов. -Фестиваль «Легострой»	В течение учебного года	Рабочая группа	Руководитель рабочей группы	Программа мероприятия (электронная ссылка на Интернет-ресурс)
4.	Проведение семинаров-практикумов, дискуссионных педагогических клубов для методической помощи в ходе реализации инновационной деятельности	В течение учебного года	Педагогический коллектив	Руководитель рабочей группы	Программа, ссылка и/или резолюция, решение
III. Экспертиза промежуточных результатов инновационной деятельности					
1.	Внутренняя экспертиза				
1.1	<ul style="list-style-type: none"> • Комплексный мониторинг (профессиональных компетенций, предметной среды и др.) • Экспертиза эффективности педагогических инноваций и др. экспертные процедуры 	Октябрь 2024, май 2025	Рабочая группа	Руководитель рабочей группы	Аналитические материалы
1.2	<ul style="list-style-type: none"> • Проведение анкетирования (педагогов, родителей) • Гугл-опросы 	Октябрь 2024, май 2025	Педагоги, Родители	Рабочая группа	Аналитические материалы
IV. Информационные ресурсы					
1.	Интернет-ресурс, на котором размещается оперативная информация о деятельности инновационной площадки (сайт МБДОУ д/с № 54)	В течение инновационной деятельности	Руководитель рабочей группы	Руководитель рабочей группы	Ссылка на информацию